時代開發建設 工程變更確認單 管理辦法

工程名稱	時代溫莎大廈新建工程			填表日期:110年09月25日			
變更戶	8F						
項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備	註
A	建築追加						
1	(增)主臥陽台打底	m²	16.53	598	9882		
2	(增)主臥陽台油漆	m²	10.94	127	1390		
3	(增)廚房天花板平頂批土油漆	m²	7. 32	196	1434		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
	追加小計(A)				12, 706		
В	建築追減						
1	(減)主臥陽台地坪30*30地磚	m²	-2.63	815	-2, 140		
2	(減)主臥陽台牆面打底貼二丁掛	m²	-16.53	1, 109	-18, 327		
3	(減)全室地坪80*80拋光磚材料	m²	-22.37	788	-17, 631		
5	(減)廚房平頂暗架天花板(矽酸鈣板)漆ICI塗料	m²	-7. 315	900	-6,584		
6							
7							
8							
9							
	追減小計(B)				-44, 682		
С	機電設備	式	1	4, 140	4, 140		
D	衛浴設備	式	1	0	0	詳附	件
Е	廚具設備	式	1	0	0		
合 計 (含稅)					-27, 836		
變更事項說明:				客戶簽認:			
				日期:	年 月 日		
	簽核意見		主辨	主管	負責人		
瑞助營造							
	Mr. 1. 2. 2.				a. a.		
11大 ル 8日 が	簽核意見		工務部	客服部	負責人	•	
時代開發		-					